

Aktueller Baufortschritt

// FEBRUAR 2014

Enorme Baufortschritte lassen sich bereits an SeeHaus 1 gut erkennen: Die Arbeiten am Dach sind zügig vorangegangen, Dachgauben sind fertiggestellt, das Dach ist zum Großteil neu eingedeckt. Die Trockenbauarbeiten im Inneren des Hauses sind weitestgehend abgeschlossen. Die ersten Fenster sind eingesetzt. Balken und innenliegende Treppen werden installiert.

In HafenHaus 5 und SeeHaus 2 sind die Entkernungsarbeiten abgeschlossen, alte Fenster und Türen wurden entfernt. Als Nächstes beginnen hier die Rohbau-, Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten. Gleichzeitig sind in direkter Nachbarschaft die Bauarbeiten am Stadtplatz und der Promenade in vollem Gange. Die Blüthenherme soll im 3. Quartal 2014 eröffnet werden.



Blick über die Baustelle des 1. Bauabschnitts: SeeHaus 2 links und SeeHaus 3 rechts im Bild.

Es geht mit großen Schritten voran, SeeHaus 1 hat bereits ein neues Dach, Dachgauben, Fenster und Treppen erhalten.

WAS PASSIERT AUF DER BAUSTELLE?

Vor der Sanierung //

Kauf der ehemaligen Kasernenanlage, Projektierung durch den Architekten, Planungsarbeiten

Verkaufsstart //

des ersten Bauabschnitts (Haus 1, 2 und 3)

Baubeginn //

Aufräumarbeiten, Entkernung der Gebäude

Erste Bautätigkeiten //

Arbeiten an Dach und Dachgauben, Rohbauarbeiten, Trockenbauarbeiten, Installation von Fenstern und Treppen

AUSBLICK //

Geplante Fertigstellung der ersten Wohnungen (Haus 1)

